

Planning projet "appel à candidatures" aux BREVIAIRES

Étapes du projet	##### 26/12/1014 #####																										Commentaire
Délibération du Conseil Général																											séance du 19 décembre 2014 rendue exécutoire le 22 décembre 2014
Publication du cahier des charges																											publicité sur - le site CG78 + site internet Le Moniteur + site internet "le cheval" depuis le 19/12/14 - édition du Parisien du 02/01/15 - édition du 09/01/15 du Moniteur
réalisation des visites des candidats																											4 visites programmées: 15, 22 janvier, 5 et 19 février 2015
date limite de réception des offres																											27 février à 16h
analyse des offres																											
1ère réunion de la commission ad hoc																											
Négociation avec le(s) candidat(s)																											
2ème réunion de la commission ad hoc et sélection d'un candidat																											réunion de la commission ad hoc le 11 mai 2015 (cf pont du 8 mai 2015)
courrier de notification à l'attributaire et de rejets pour les autres candidats																											
préparation du dossier de saisine de l'assemblée (le cas échéant: saisine préalable des services fiscaux, réalisation des diagnostics immobiliers, des prestations géomètre...)																											
delibération du Conseil Général sélectionnant le candidat attributaire																											délibération à la séance de juillet (date non connue à ce jour)