



**Nature des travaux en cours :**

**Secteur 1 :** finalisation des travaux de voirie sur l'échangeur RN12/RD58. Poursuite des travaux de dénivellation de la RD30 sous le giratoire des Gâtines et le pont de la rue Jules Régnier. Réalisation des protections acoustiques.

**Secteur 2 :** création de la voie verte, finalisation des aménagements de voirie et de la pose des écrans acoustiques et poursuite des travaux d'assainissement sur le versant est de l'actuelle RD30.

**Secteur 3 :** poursuite des travaux de dénivellation de la RD30 sous le giratoire du Petit St-Cloud et création des nouvelles bretelles de raccordement aux voiries existantes.

**Principales modifications de circulation :**

- > Fermetures ponctuelles et temporaires de voirie au niveau de l'échangeur RN12/RD58 avec mise en place d'itinéraires de déviation provisoires
- > Vitesse limitée sur toute la longueur du tracé
- > Fermeture du parking attendant au Bois de la Cranne
- > itinéraires piétons et cycles modifiés le long de la RD30

**Giratoire du Petit St-Cloud :**

- > Circulation sur chaussée provisoire sur la RD30 aux débouchés Sud et nord du giratoire
- > Fermeture temporaire de la bretelle d'accès à la RD30 en direction du giratoire depuis la rue Paul Langevin à compter de mi-mars