



Fédération des Municipalités
Du Kesrouan Ftouh

Accord de coopération décentralisée avec le Département des Yvelines



Rapport narratif et financier final

2019

En partenariat avec le Département des Yvelines



Yvelines
Conseil général

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
CADRE CONVENTIONNEL	2
MOT DU PRESIDENT	4
RAPPORT NARRATIF	4
OBJECTIFS PREVISIONNELS	5
<i>Résumé bilan 2018</i>	5
<i>Résumé objectifs 2019</i>	5
<i>Budget prévisionnel</i>	6
<i>Programme 1 : Bureau de Développement local</i>	7
<i>Programme 2 : Développement de la randonnée</i>	9
<i>Programme 3 : Vie à l'ancienne</i>	12
<i>Programme 4 : Valorisation des produits locaux</i>	12
<i>Programme 5 : Sécurité incendie</i>	16
<i>Appréciation de l'exécution</i>	20
PERSECTIVES	20
<i>Orientations des programmes pour 2020</i>	20
<i>Voies d'amélioration de la coopération</i>	22
RAPPORT FINANCIER	23
TABLEAU D'ENSEMBLE	23
REPORTS ET RELIQUATS	23
TABLEAUX PAR PROGRAMMES	24
LISTE DES DEPENSES ET DES RECETTES	25

CADRE CONVENTIONNEL

L'accord-cadre de coopération décentralisée a été renouvelé le 18 octobre 2017 pour la période 2017-2022. Cette convention identifie 4 domaines de coopération :

- Le renforcement des capacités institutionnelles et financières dans le cadre de la consolidation de l'intercommunalité ;
- Le développement économique du territoire ;
- L'aménagement du territoire et la promotion touristique, dans la perspective d'un développement équilibré et durable;

- Le développement de l'offre de transport public, notamment en direction des zones rurales.

Les activités réalisées en 2019 sont régies par la convention 2019-1 signée le 8 octobre 2019. Cette convention intègre les restes à réaliser des conventions précédemment signées et non achevées à la date du 1^{er} janvier 2019.

Cinq programmes sont mis en œuvre dans la convention 2019-1 :

- « Bureau de Développement Local » : Mise en place d'une stratégie pour promouvoir le tourisme dans la région ;
- « Développement de la randonnée » : Planification des aménagements liés à la randonnée, de promotion et de communication, de sécurisation des espaces forestiers ;
- « Vie à l'ancienne » : l'aménagement d'un site dédié à l'accueil de groupes (randonnée, scolaire) en pleine nature, et sur le développement d'activités annexes ;
- « Sécurité incendie » : Mise en œuvre d'un projet-pilote pour 8 communes destiné à améliorer la prévention et la réaction en matière d'incendie dans les milieux naturels. Il est cofinancé par le Ministère des affaires étrangères ;
- « Valorisation des produits locaux » : Mise en place des études universitaires aux sujets de l'offre touristique accompagnées par des activités pour valoriser les produits locaux, notamment la pomme et le miel du Kesrouan-Ftough.

MOT DU PRESIDENT



Cette année nous fêtons le 10ème anniversaire de la coopération décentralisée entre nos deux collectivités. Depuis mon arrivé à la tête de la Fédération, quatre ans déjà, je ressens votre soutien, votre amour et votre attention à travers le bureau d'YCID qui est impliqué chaleureusement par le soutien de la coopération et par l'engagement du personnel et des élus en charge du Conseil Général du Département des Yvelines.

Dans cette occasion, J'ai l'honneur de vous adresser toutes mes sincères félicitations suite à l'encadrement de M. Mathieu GUÉRRIN et M. Jordan MORICE qui continuent à poursuivre la Démarche établi par leur prédécesseur M. Cédric LE BRIS au service d'YCID, avec toujours autant d'optimisme, de sérieux et de conscience professionnelle.

« On reconnaît l'arbre à ses fruits »

La saison de récolte est bien là, indiquant la bonne semence, c'est d'après la bonne volonté de tous qu'on a réussi à amener notre coopération à bord et à œuvrer pour attribuer le temps et la persévérance de toute l'équipe de travail du Bureau de Développement Local.

Notre stratégie de développement a vu le jour et nos actions sont ressenti par la société civile au Kesrouan-Ftouh, les deux prochaines années viseront à prolonger ces actions et à initier de nouveaux projets qui, je l'espère, renforceront encore le rayonnement de la Fédération et de ses communes membres.

Certains de ces projets ont été évoqués en octobre dernier lors de ma visite rendu au Président Pierre BÉDIER au siège du Département à Versailles et seront mis en œuvre dans les mois qui viennent.

Bon succès à tous.

Juan Hobeiche,
Président de la Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftouh

RAPPORT NARRATIF

La période couverte par le rapport narratif s'étend du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019.

OBJECTIFS PREVISIONNELS

Résumé bilan 2018

En 2018, trois programmes ont été conduits :

- L'aménagement des sentiers des randonnées pédestres suite à la finalisation du schéma directeur qui couvre tout le territoire de la Fédération de la haute montagne jusqu'à la zone du littorale, il a été convenu de maintenir les sentiers existants ainsi que la création de nouvelles liaisons manquantes pour assurer la continuité de ces sentiers et la réalisation d'une offre touristique ce qui augmente les retombées économiques des habitants de la région du Kesrouan-Ftouh.
- La poursuite du projet « La Vie à l'ancienne » visant à promouvoir l'éco-tourisme dans la vallée Wadi-al-Salib : les 4 composantes, citées dans la convention, ont été finalisées et une nouvelle phase de travaux dans la vallée a été envisagée pour assurer le bon fonctionnement de ce projet et pour fournir les outils nécessaires au gérant, qui sera sélectionné suite à un appel d'offres sur la base d'un cahier des charges.
- La Bureau de Développement Local a subi une transformation stratégique suite au renforcement institutionnel du Département des Yvelines, les actions de la BDL y seront désormais rattachées et feront partie de son plan stratégique. Le bureau de la Fédération, notamment à travers le comité du jumelage, du tourisme et de l'environnement, effectuera une supervision régulière sur son programme de travail.
- De nouveaux projets issues des actions précédentes, notamment dans la mesure de sa politique écotouristique adoptée, seront en 2019 en cours d'exécution surtout le projet de Prévention contre les risques d'incendies et la valorisation des produits locaux.

Résumé objectifs 2019

Suite au changement stratégique de la Fédération et l'apparition d'une nouvelle vision au niveau du Bureau de développement local, l'année 2019 était structurée autour du développement de cinq programmes :

- Bureau De Développement Local
- Développement de la randonnée
- Vie à l'ancienne
- Valorisation des produits locaux
- Sécurité incendie

L'objectif de la Fédération au début de l'année 2019 s'était de continuer son travail de recensement des données dans son territoire, de répertorier des données qualitatives et quantitatives et de mieux diagnostiquer les besoins à travers des études académiques concentrées afin de pérenniser ses actions, et de poursuivre les projets prioritaires identifiés en 2018.

Concernant le premier programme, la convention 2019-1 prévoyait une réflexion d'une nouvelle stratégie de promotion touristique de la Fédération suite à la participation du responsable de la Maison

régionale du tourisme à une formation de renforcement des potentialités professionnelles conduit par Cités Unies Liban, en partenariat avec le Département des Yvelines et le Département de l'Aude.

Concernant le deuxième programme, il était prévu de mettre en ligne une application mobile comme outil de communication, pour présenter les cartes de direction touristique des sentiers de randonnées ; la réalisation d'un Schéma directeur des randonnées pédestres de la Fédération ; l'aménagement de deux nouveaux sentiers et une étude du sentier de Ghineh ; l'aménagement et le balisage des deux sentiers "Darb el Sama" et le Sentier de la Lune à Antoura.

Le programme « Vie à l'ancienne » à Wadi Al Salib devait conduire à ouvrir les gîtes aux randonneurs de la vallée de Wadi Al Salib suites aux contrats d'autorisation du propriétaire des terrains, il a été projeté la réalisation des activités suivantes :

- La finalisation de la deuxième phase des travaux aux gîtes et dans les espaces extérieurs complémentaires et nécessaires afin d'assurer la mise en exploitation des gîtes de randonnées dans la vallée ;
- La sécurisation juridique de l'exploitation des gîtes, à travers une convention d'occupation des terrains affectés au projet et un programme d'exploitation détaillant les modalités de gestion des gîtes ;
- La mise en œuvre de l'agrément des guides de randonnées habilités à accéder aux installations de la vallée, à travers une formation certifiante, et préparation du programme d'entretien des sentiers ;
- La préparation d'un projet de valorisation économique pour les deux produits emblématiques du Kesrouan-Ftouh, le miel et la pomme.

Enfin, le programme « Sécurité incendie » doit concerner la mise en place de trois composantes : le plan intercommunal de débroussaillage, et le plan intercommunal de sauvegarde et des dispositifs de communications. Le lancement du projet devait intervenir en fin de l'année 2018 mais décalé quelque mois au début de l'année 2019, suite à l'attribution d'une subvention du Ministère français des affaires étrangères en juin 2018. La mise en œuvre du programme est effectuée par l'ONG française Pompiers sans frontières, dans le cadre d'une convention conclue entre la Fédération et l'ONG.

Budget prévisionnel.

Budget Prévisionnel 2019

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	En euros	En LLB	RECETTES	En euros	En LLB
Bureau de développement local	22 000	37 400 000	Reports N-1	70 973	120 653 394
Développement de la randonnée	16 500	28 050 000	Fédération des municipalités du Kesrouan	62 000	105 400 000
Valorisation des produits locaux	29 750	50 575 000	CD78-Convention 2019-1	97 837	166 323 606
Vie à l'ancienne	-	-			
Sécurité incendie	162 560	276 352 000			
S/total	230 810	392 377 000	S/total	230 810	392 377 000
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	En euros	En LLB	RECETTES	En euros	En LLB
Bureau de développement local	-	-	Report annuel N-1	182 182	309 709 034
Développement de la randonnée	32 000	54 400 000	CD78-Convention 2019-1	-23 182	39 409 034
Valorisation des produits locaux	-	-			
Vie à l'ancienne	80 000	136 000 000			
Sécurité incendie	47 000	79 900 000			
S/total	159 000	270 300 000	S/total	159 000	270 300 000
TOTAL	389 810	662 677 000	TOTAL	389 810	662 677 000

DEROULEMENT

Programme 1 : Bureau de Développement local.

- **Activité 1 : réflexion et exécution stratégique**

Au cours de l'année précédente la Fédération a pu renforcer sa politique stratégique à travers la reconnaissance du territoire en matière de développement durable, économique et touristique. Bien que les liaisons établis avec la communauté locale aient servi l'équipe de la Fédération pour mieux s'orienter vers ses projets prioritaires et débute la démarche de l'exécution des activités programmées précédemment dans les conventions qui succède la Convention Cadre signée en 2017 avec le Département des Yvelines qui a engagé des acteurs en liens avec les programmes d'activités du bureau de développement local.

Suite aux études universitaires, mise en place en 2018, la Fédération a trouvé des moyens pour concrétiser les idées élaborées au sein de l'équipe, renforcer institutionnellement par le programme de formation des agents de développement locaux et à travers les missions successives du bureau d'YCID au Kesrouan-Ftough, les ONG engagées en faveur des projets projetés à travers cette coopération ainsi que le réseau créé entre les apiculteurs et les pomiculteurs des deux régions.

Deux pomiculteurs et deux autres apiculteurs ont été intervenues pour deux missions durant les mois de Février et d'Avril pour échanger avec les producteurs locaux du Kesrouan-Ftough afin de diagnostiquer les besoins des deux filières.

Dans la première mission, deux pomiculteurs de la plaine de Versailles ont accompagné M. Cédric Le Bris du Département des Yvelines :

- M. Xavier Morize, propriétaire de la Ferme d'Ancoigny à Saint-Nom-la-Bretèche,
- Mme. Anne-Cécile Lefebvre, propriétaire des Vergers de Plaisir à Plaisir.

Plusieurs entretiens ont été tenus au Liban durant cette mission entre 18 et 21 Février 2019 avec les pomiculteurs du kesrouan-Ftough, un rapport a été rédigé afin de mettre un premier constat pour s'orienter vers les actions les plus concrètes et notamment à travers la participation à des évènements locaux pour commercialiser la pomme locale et ses produits dérivés.

Entre le 27 avril et le 3 mars une autre mission a été effectuée, après la demande du service d'YCID à l'engagement des deux apiculteurs Yvelinois et membres de la confrérie apicole et l'association "Plaisir village", M. Jacky BOISSEAU et Mme. Linda PIWOWARCZYK, formateurs et formatrices en apiculture, afin de diagnostiquer la filière et mettre en place une formation technique pour les apiculteurs existants déjà identifiés par la Fédération résultant une concertation constructive pour la démarche de la valorisation des produits dérivés du miel du kesrouan-Ftough, qui est considéré l'un des produits emblématiques de la région, outre ses composantes riches et diversifiées vue la richesse en florale de la région.



Ateliers d'échange sur l'apiculture au siège de la Fédération avec les apiculteurs du kesrouan-Ftouh

En 2019, trois autres études stratégiques ont été développées à travers le programme de stage de trois binômes d'étudiants grâce aux réseautages des deux collectivités sur leurs territoires. Cette année l'Université de Saint-Esprit de Kaslik a été aussi engagée par l'appel au stage au sein de la Fédération avec deux stagiaires sollicités par le Département des Yvelines pour s'installer à Jounieh pour une période de six mois afin d'effectuer trois études avec leurs partenaires libanais.

Ces études ont renforcé la démarche adoptée par la Fédération depuis les années précédentes pour mieux connaître le territoire et pour compléter les actions en cours ainsi pour envisager le cheminement des années qui suivent.

Les sujets des études universitaires pour l'année 2019 ont été effectués avec l'aide technique de l'équipe de la Fédération tout en impliquant des ateliers de formation et des événements de promotion des produits locaux, qui seront élaborés explicitement dans la suite de ce rapport.

Les trois études élaborées en 2019, et accompagnées par des actions concrètes sur le territoire s'intitulent autour de :

- La valorisation économique de la filière apicole au Kesrouan-Ftouh.
- La valorisation économique de la pomiculture au kesrouan-Ftouh.
- Une étude et mise en place d'un agrément pour les formations des guides locaux en liens avec les projets d'infrastructures touristiques des randonnées pédestres mises en place par la Fédération.

Au cours de l'année 2019, plusieurs projets ont été effectués résultant une bonne présentation des objectives et une planification adéquate. La Fédération, malgré toutes les difficultés issues d'un système centraliser jusqu'au bout, a pu traduire le travail effectué à l'office et ses relations professionnelles avec les acteurs locaux et internationaux par la cohérence de ses projets tout en répondant à la stratégie de développement. Mêmes des projets en dehors de la coopération ont eu lieu grâce au renforcement technique et financier du département répondent à la stratégie et à la fois aux axes principaux qui déterminent la coopération entre nos deux collectivités, notamment le projet de reboisement de la zone de la haute montagne effectué d'après un financement de la FAO de 40 Ha, grâce à la poursuite du bureau de développement local et à ses compétences retenues à travers les années précédentes.

Cette année, les actions menées ont notamment diminué les reliquats reportés d'une année à l'autre depuis 2015 et suite au changement institutionnel qui a subi la Fédération en 2016, les reliquats montrent une diminution remarquable depuis la mise en place de la coopération décentralisée, envisager clairement dans le rapport financier 2019, les chiffres montrent un avancement dans les activités prévus des projets en cours de réalisation, suite à une démarche professionnelle au niveau administratif, opérationnel et institutionnel au sein du BDL de la Fédération.

Programme 2 : Développement de la randonnée.

- Activité 1 : La planification du développement de la randonnée

Après avoir confié le travail de recensement et d'identification des routes piétonnes à un topographe spécialisé pour finaliser le schéma directeur afin de le valider par le conseil de la Fédération, le schéma directeur est là pour guider l'exécution des sentiers. Cette démarche a pu être finaliser en premier lieu tout en précisant les sentiers prioritaires constituant une boucle énorme de randonnées couvrant la majorité du territoire, du littoral à Darb el Sama et le Sentier de la Lune jusqu'à le trajet de la LMT qui traverse les sommets du Kesrouan-Ftouh, tout en passant par la zone de moyenne montagne menacer par le souci de préservation de la nature, le tourisme durable et la richesse culturelle.

Ce schéma illustre les itinéraires identifiés sur GPS de 160 km linéaire en conception (image ci-dessous). Cette année la Fédération entame signée une MOU avec une association environnementale local "LRI" pour mettre en œuvre une grande partie de ces sentiers en 2020, avec l'aide et l'engagement de la société civile à travers une approche participative et inclusive de tout le tissu associative actif dans la région. La préparation est lancée fortement pour assurer la bonne exécution de ces projets.

Les activités projetées de la mise en place d'infrastructures touristiques auront lieu en coordination avec le BDL et selon son schéma directeur adopté par son conseil, afin de valoriser l'attraction touristique de son territoire et de créé une offre touristique assez importante aux visiteurs, à la fois équitable en faveur des zones rurales.




Schéma Directeur de la randonnée pédestre adopté par la Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftouh (160km)

- Activité 2 : Promotion et communication

En 2019, le travail de recensement a été poursuivi par un groupe de deux étudiantes en architecture dans un programme de stage pour recenser tous les éléments nécessaires à cette application, notamment :

- Hébergements (Hotels, chambres d'hôtes, gîtes, etc.)
- Restaurants
- Centres médicaux
- Sites touristiques remarquables
- Petits artisans

Cette application, qui porte le nom de "HIKESERWAN"

fonctionne comme étant un guide touristique et comprendra un logiciel de détection des randonneurs en cas d'urgence et facilitera la communication avec la clientèle locale et internationale.

Le travail de développement est terminé par la société, il reste à faire des essais sur les sentiers pour la finaliser entièrement, deux liens ont été communiqué par la société FRESH, un pour les utilisateurs



du logiciel mobile "IOS" et l'autre pour "Android", et qui peut être téléchargé gratuitement sur les appareils de téléphones.

- Activité 3 : La mise en place de deux stagiaires au sujet de la formation des Guides :

Ce programme a été effectué entre le 1er avril et fin septembre, et consiste à mettre en place une étude/recherche qui aura pour but de mener un programme de formation des guides locaux de randonnées pédestres. Durant ce stage les deux stagiaires libanaises ont pu élaborer une feuille de route pour mettre en place ce programme de formation à travers des discussions multiples avec les acteurs spécialisés en guide local et des opérateurs touristiques pour mieux s'orienter vers les besoins techniques.

Durant ce stage, les stagiaires ont pu compléter le recensement des données spécifiques aux guidages de montagnes et de randonnées, ces données ont été utilisées pour alimenter la banque d'infos portées par l'application mobile de la randonnée et qui constitue un outil indispensable de nos jours au service des randonneurs.

Des liaisons progressives ont été établies avec l'association "LMT" pour mettre un programme de formation de guide sous la supervision de M. Pascal Abdallah, consultant en guide de haute montagne et opérateur touristique, afin de former une vingtaine de guides locaux en première instance, ce programme a été programmé durant le mois de novembre et de signer un agrément de guide avec les formatants, malheureusement, ce programme n'a pas été réalisé grâce aux conséquences dramatiques résultantes de la situation au Liban surtout après la révolution de 17 octobre et suite à l'échec écopolitique et la dépréciation de la monnaie nationale que le Liban a témoigné à la fin de l'année 2019.

- Activité 4 : L'aménagement des sentiers :

Au cours de l'année, les deux sentiers existants (Darb el Sama et le Sentier de la Lune) qui s'élèvent en totalité de 16 km ont été entretenus et équipés de panneaux indicatifs et de signalisations après avoir rédigé un inventaire des besoins pour les maintenir. Les deux sentiers se situent à une proximité urbaine et se joignent à Notre Dame de Harissa, constituent un chemin de pèlerinage surtout durant le mois de Mai. Les dirigeants des sentiers affirment que les chemins sont devenus très fameux et attirent plus de 10,000 randonneurs par année. Ce qui nécessite des travaux continus pour les maintenir et pour les débroussailler régulièrement afin d'éviter tout risque d'incendie.



Panneau indicatif sur le sentier de "Darb el Sama"



Dans la même perspective, l'aménagement des nouveaux sentiers a été reporté pour l'année prochaine, pourtant la Fédération a établi un programme d'aménagement pour six nouveaux sentiers de 25km dans les villages de : Hrajel, Raachine, Chahtoul, Hiyata et Ghineh. Ces sentiers feront le sujet de la MOU qui va mettre un cadre logique pour l'exécution des projets au cours de 2020, sachant que l'association est l'un des partenaires exécutifs du programme « LIFI - Cash For Workers » subventionné par UNDP suite à la crise économique qui frappe les libanais et les réfugiés syriens à la fois. Ce projet consiste à trouver des moyens financiers pour les personnes vulnérables à travers de

leur confier un travail au quotidien dans le domaine de développement des zones rurales, dans une initiative pour répondre à la problématique du taux de chômage élevé dans le pays.

Programme 3 : Vie à l'ancienne

- Activité 1 : Mettre en place le schéma de délégation à un opérateur privé pour l'exploitation économique des gites

L'objectif initial de cette activité est d'ouvrir les gites de Wadi Al Salib début printemps 2020, le cahier des charges était mis en place dans sa version finale en arabe, il ne reste que la Fédération confie ce projet à un opérateur privé pour l'exploitation économique des gites et pour proposer des activités de pleine nature comme inscrit explicitement dans le cahier des charges, et qu'on bout de cette année le Président avait recours à une experte écotouristique de l'association Jabal Moussa afin de renforcer les articles du contrat de gérance et d'améliorer le cahier des charges.

Pourtant, la Fédération assure la surveillance du site, suite au plan de prévention contre les feux de forêts, les policiers organisent des patrouilles régulièrement et contrôlent l'accès au site à travers la barrière installée à l'entrée ouest du projet.

- Activité 2 : Procéder aux travaux à l'extérieur des gites

Le programme « Vie à l'ancienne » a pu avancer en 2019, les travaux d'aménagement extérieur ont été commencés, la finalisation est prévue en 2020.

Comme prévus, des toilettes extérieures au service des randonneurs ont été construite cette année ainsi que des douches pour les visiteurs des gites, afin de commencer à travailler à l'intérieur des gites. La fédération a profité d'un acte de volontariat des groupes de jeunes qui sont venues des villages voisines pour débroussailler et pour nettoyer le cours d'eau de la rivière de Wadi Al Salib. L'équipe de la BDL a accompagné les jeunes et a assisté techniquement par le guidage et les orientations des activités.

- Activité 3 : Équipements et animation du Bureau de Reyfoun

Dans le cadre de la poursuite des activités prévus précédemment pour ce sujet, la Fédération a finalisé les équipements mobiliers et les fournitures de bureaux pour ouvrir le Bureau de Reyfoun.

Ce bureau a accueilli au cours de l'année des ateliers et des réunions avec les producteurs locaux dans le cadre de renforcement des liens avec les acteurs locaux de la Fédération, ainsi qu'une dizaine de formations ont eu lieu dans ce bureau vue son endroit convenable aux villageois de la montagne.

Programme 4 : Valorisation des produits locaux

- Activité 1 : Préparation d'un projet de valorisation économique

La Fédération a mis en place en 2019 un « Comité apicole » de cinq personnes spécialisées en apiculture et des productions agricoles, qui a fonction de Comité de conseil pour le bureau de développement local au sujet de l'apiculture. Ce comité construit un plaidoyer à destination de la société apicole au Kesrouan-Ftouh afin d'aboutir à un statut associatif à moyenne échéance, assure la

communication entre la Fédération et les apiculteurs de son territoire, aide à développer une charte de bonne pratique apicole et forme un noyau de jeune apiculteur via un programme de formation (soumis, via Cités Unies Liban, à un appel à propositions de la coopération espagnole).

L'objectif est de former 120 jeunes qui veulent débiter une activité apicole, et de les inciter à monter une association d'apiculteurs. Cela prouvera la motivation de ces jeunes et permettra à la Fédération d'avoir des interlocuteurs réceptifs à l'idée de travailler ensemble, puis sur le long terme, créer une coopérative.



Une des sessions de formation sur les meilleurs pratiques de l'apiculture

Dans cette perspective, la Fédération et le Département ont monté un programme de stage pour la filière apicole d'un binôme d'étudiants, ce programme de 5 mois a déroulé au bureau de la Fédération et a aboutit à une étude de diagnostic de la filière apicole, tout en poursuivant les activités mener aux sujets des formations avec l'USEK à travers un programme de formation de 4 modules, réparti en 4 groupes.

En totalité 120 jeunes étaient formés sur la bonne pratique apicole sous la supervision de Dr. Chady Hosry, Chef du Département vétérinaire à l'université Libanaise et en coordination avec la faculté d'agronomie de l'USEK.

Les résultats de cette formation sont satisfaisants tant que 50% des jeunes formés sont devenus apiculteurs et coordonnent régulièrement leurs activités ensemble pour se mettre prêt à la saison d'élevage prochaine.



Pour la pomme, c'est un secteur plus complexe pour la Fédération et ses capacités, composé de pomiculteurs expérimentés, il y a très peu de jeune dans cette filière. Cependant, suite à la mission des pomiculteurs yvelinois au Liban en mars 2019, plusieurs problèmes semblent communs aux pomiculteurs libanais :

- La qualité décroissante de la pomme (de table) de la cueillette à sa mise en étalage en grande surface (principalement à cause des méthodes de tri, de transport, de conditionnement et de stockage de la pomme).
- Le prix de vente de la pomme qui n'est pas satisfaisant pour les maraichers.

L'objectif affiché par la Fédération est de pouvoir accompagner les pomiculteurs libanais mais de façon individuelle, en travaillant avec eux sur les problématiques rencontrés et les aider à augmenter leur rendement.



Le programme de stage sur la filière de pomme, mis en place entre avril et septembre 2019, a servi la Fédération pour mieux diagnostiquer la filière et d'établir un réseau de communication avec les

pomiculteurs et les usines de triages et les centres de conditionnement existants, ainsi que les voies d'amélioration de l'infrastructure de la filière de pomme.



*Présentation et correction de la note méthodologique
des stagiaires à l'USEK*

D'après l'assistance et la poursuite des stagiaires franco-Libanais, la Fédération a pu développer l'idée du stand "Pomiel " afin de participer à la construction d'une image de marque orientée sur l'authenticité, la nature et le bien-être, et de façon complémentaire aux initiatives prises en matière d'éco-tourisme, la Fédération a apporté un appui aux deux filières de production agricole du Kesrouan-Ftouh, le miel et la pomme à travers la participation à la promotion touristique aux événements locaux dans la région.




*Stand "POMIEL" lors de la participation à l'évènement
Estival de Jounieh – « BNOSS JOUNIEH »*

Cette participation a ouvert une opportunité aux producteurs de promouvoir leurs produits à travers le stand POMIEL, et ont bénéficié d'un support technique de la graphiste de la Fédération pour créer une image de marque pour leur production. Il faut dire que quelques producteurs ont réussi à travers la participation au stand, de trouver des marchés pour leur production à l'extérieur, surtout pour le cidre et le miel de forêts, ainsi que de nombreux échanges entre les producteurs et les consommateurs sont établis.

Programme 5 : Sécurité incendie

La proposition de la mise en œuvre d'un plan de prévention et de réduction des risques d'incendies forestiers, s'inscrit dans l'intégration au sein de la coopération décentralisée entre le Conseil départemental des Yvelines et la Fédération des Municipalités de Kesrouan-Ftouh, de la compétence en prévention des risques, de préservation et de protection de l'environnement en partenariat avec l'ONG Pompiers Sans Frontières.



Carte des risques du projet pilote du PICS

Après la mission d'évaluation de Pompiers Sans Frontières en mars 2018, dans le cadre de la mise en place d'un projet pilote de huit communes du Kesrouan-Ftouh, une convention a été signée entre la Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftouh et Pompiers sans Frontières, Cette convention commencera à partir du 1^{er} Janvier 2019 jusqu'au 31 Décembre 2019 selon le chronogramme proposé par PSF à la Fédération et comprendrait plusieurs actions à mettre en place l'année prochaine.

L'offre développée consiste à l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'un PICS ou Plan Intercommunal de Sauvegarde au niveau de la Fédération des Municipalités de Kesrouan-Ftouh. Après un an depuis le lancement du Projet, les autorités et fonctionnaires des municipalités concernées sont capable de le mettre en œuvre sur l'ensemble de la Fédération et de leur PICS.

Les trois objectifs spécifiques de ce projet :

- 1- la Fédération devienne capable de coordonner l'action de réduction des risques incendie dans les 8 communes pilotes
- 2- La Fédération et les huit communes seront capables de gérer le risque d'incendie dans le cadre d'une procédure de premier secours, en complémentarité avec les opérateurs nationaux.
- 3- L'acquisition du matériel nécessaires pour effectuer les deux premiers objectifs (véhicules, kits incendie, cartes, GPS, etc...)

Dans le cadre de ce projet, la Fédération a créé un comité de pilotage pour la coordination des actions entre les différents acteurs. Ce comité est formé des Présidents des municipalités des huit communes, huit représentants de chaque municipalité, des représentants de la Croix-Rouge Libanaise, la Défense Civile, le comité National de gestion des risques, ainsi que des ONG environnementaux actives dans le Kesrouan-Ftouh.

La demande de prolongement du projet pour 3 mois a été accepter par le MAEA, vue la situation au Liban suite à la révolution du 17 octobre, et la Fédération entame le finaliser à temps pour pouvoir

aboutir aux objectives prévues et souhaiter, ainsi que pour présenter un nouveau dossier pour étendre la zone pilote.



Les membres du Comité de Pilotage participent à chaque COPIL, ce qui a beaucoup aidé le projet à avancer, surtout que les acteurs sont sérieux à recenser toutes les infos nécessaires afin de finaliser les cartes de risques et les zones à débroussailler dans les trois mois restants du projet.

Durant le mois de juin, la Fédération a effectué une Manoeuvre avec PSF, sur l'intervention rapide et à l'utilisation des deux kits incendies acheter par la Fédération à disposition de la Police intercommunal. Les acteurs principaux du projet, notamment la Défense civile, les municipalités concernées et L'association de Protection de Jabal Moussa, qui a été doté d'un kit incendies par PSF, ont participé également à cette manœuvre et ont fait l'exercice en coordination avec PSF pour cinq jours.





Manoeuvre effectuée par la Défense Civile et la Police de la Fédération l'équipe avec de PSF

De même, la Croix-Rouge Libanaise, suite à la demande de la Fédération, a fourni une formation de cinq jours consécutifs de premier secours pour une centaine de personnes des municipalités concernées, qui constituent l'ensemble des premiers intervenants de la zone pilote.



Certains imprévus ont ralenti l'avancement du projet : retard de paiement au départ vue la bureaucratie mortelle au niveau d l'administration public au Liban, coupures d'électricité longue durée, jours fériés imprévus, révolution & crise économique, qui ont conduit à l'impossibilité d'anticiper ou de planifier quoi que ce soit pendant quelques semaines.

Appréciation de l'exécution.

Au cours de l'année 2019, le bureau de développement local à la Fédération a pu mobiliser tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des activités déjà planifier et budgéter pour que l'ensemble du travail avance dans un cadre logique bien défini.

Durant cette année la Fédération, malgré les trois derniers mois d'arrêts total des activités et toutes les difficultés, a conduit à bord l'exécution des projets planifier et reporter depuis 3 ans. Ce fut une nécessité pour que la Fédération puisse avancer dans ces projets tout en impliquant les acteurs académiques, touristiques, économiques et sociologiques.

Le projet de Wadi Al Salib ainsi que le bureau de Reyfoun sont en bonne voie vers la finalisation de l'exécution des travaux de la deuxième phase comme prévu précédemment grâce à l'engagement politique du Président de la Fédération pour mettre le Projet en exploitation économique et touristique via le cahier des charges conçu à ce titre.

La Fédération a réussi durant ces années à établir des relations fortes et solides avec la communauté locale et les organismes actifs qui peuvent aider à surpasser les obstacles reliés à la bureaucratie de l'Etat et de déléguer certaines activités à des ONG spécialisées, comme l'aménagement des sentiers de randonnées à travers la MOU avec LRI, et les autres projets de reforestation de la zone de la haute montagne qui se font à travers un consortium avec la FAO et LRI.

Il faut toujours tenir compte des trois derniers mois de cette année, qui ont affecté l'avancement des programmes ainsi que la situation économique dure et la dépréciation dramatique du taux de change de la Livre Libanaise ont affecté directement le déroulement et l'exécution de plusieurs activités en cours. Certaines ont été arrêtées et d'autres décalées pour 2020 comme l'ouvertures des nouveaux sentiers de randonnées.

PERSECTIVES

Orientations des programmes pour 2020.

Dans le cadre de la continuité des actions menées à travers la coopération entre nos deux collectivités et surtout avec un avancement notamment élevé en 2019, La Fédération souhaite poursuivre les programmes déjà en cours de réalisation tout en étendant son champ d'activité à travers la convention 2020 par l'introduction de trois nouveaux programmes, qui feront partie de l'activité mener par la BDL :

1- Programme du centre d'asile de Jounieh (EPHAD en France):

Un « asile pour personnes âgées » est en cours de création sur la commune de Jounieh.

Le bâtiment sera composé de deux sous-sol et de 5 étages sur un terrain de 3 000 m².

Le projet est composé de 140 lits dont une partie sera réservée à l'accueil de personnes âgées en situation de précarité avancée.

D'après les plans et les informations obtenues, l'établissement comptera 76 chambres (12 chambres avec 2 lits par chambre sur 4 étages et 12 chambres avec 1 lit par chambre au dernier étage) et notamment un pôle soins comportant 6 salles de consultation et une unité de rééducation avec balnéothérapie.

La construction des bâtiments est presque achevée mais l'aménagement intérieur reste à faire, ainsi que l'acquisition d'équipements. Une liste de matériel (non exclusivement médical) a été élaborée par le futur médecin-directeur de l'établissement M. Joseph el Khazen.

A part ce médecin-directeur déjà nommé, les besoins en **ressources** humaines n'ont pas encore été estimés. Les équipes ne sont donc par encore recrutées.

Il est prévu une gestion tripartite de l'établissement qui sera assurée par une ONG locale la Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftough et la Municipalité de Jounieh.

La demande du Département des Yvelines, est que l'ONG Humatem intervienne en tant que partenaire technique sur toute la durée du projet, soit deux ans (de fin 2020 à fin 2022), et lui apporte un appui sur les 3 volets suivants :

- Equipement médical
- Renforcement des capacités
- Gouvernance

2- Programme de planification de la zone de haute montagne:

La zone de la haute montagne qui fait partie de la compétence de la Fédération sur son territoire et considéré par l'un des plus grandes richesses de la région, s'élève à 160 millions de m² ente 1800 et 2200 m d'altitude, la Fédération a développé une activité de reboisement de 40 hectares et plus de 25,000 arbres, sur le territoire de Kfardebian et Faraya à travers le consortium établi avec la FAO et l'association LRI. Il est prévu d'établir un plan de gestion pour établir plusieurs activités dans des zones déterminées. L'objectif est de développer et proposer des activités touristiques toute l'année, de reboiser d'autres zones et d'organiser l'activité de pâturage.

3- Bibliothèques / Médiathèques :

La Fédération souhaite développer des bibliothèques/médiathèques sur son territoire. Elle a déjà identifié quatre sites (Jouret el Termos, Rayfoun, Jounieh et yahchouch), pouvant être transformés en espaces culturels (espace de lecture, prêt de livres, rencontres entre auteurs et lecteurs, ateliers pédagogiques...). De plus, le Président de la Fédération a acquis un bus pouvant être transformé en bibliothèque itinérante pour les territoires kesrouanais plus reculés.

L'association "ASSABIL" a présenté à la Fédération et au Département ses actions sur le terrain. Elle est spécialisée dans la création de bibliothèques publiques, et accompagne les collectivités, de l'étude de faisabilité à l'aménagement final de la bibliothèque. C'est une association qui possède trois bibliothèques sur Beyrouth, grâce au concours de la ville et à divers bailleurs de fonds comme la maison d'édition Hachette et la Région Ile-de-France. Les membres de l'association gèrent et anime ces espaces culturels. Leurs bibliothèques n'est pas seulement un endroit où on emprunte les livres, mais bien un lieu d'interaction sociale grâce à tous les événements que l'association organise (dédicace, atelier musique, formations, cinéma, débats...).

Dans ce nouveau projet de la Fédération, l'association pourra faire un diagnostic sur les quatre sites de la Fédération pouvant être transformés en bibliothèques. Suite à ce diagnostic, la Fédération et le Département discuteront sur la mise en œuvre et l'élaboration d'un budget.

- Poursuivre les programmes en cours :

Donc, l'année 2020, il s'agira aussi de poursuivre les programmes déjà commencé surtout qu'il faut procéder à développer de nouveaux sentiers (cinq sentiers déjà programmés), et de prendre en compte l'entretien des anciens sentiers. Certains requièrent de nouveaux panneaux de localisation, et de refaire le balisage sur certaines portions.

L'objectif pour l'année 2020 est d'ouvrir les gites de Wadi Al Salib au public pour le printemps à travers la signature du contrat de gérance avec opérateur privé selon le cahier des charges établi à ce propos. Le programme « Prévention incendie », prolongé à mars 2020 à bien avancé en 2019. La finalisation du projet dans ces 3 mois supplémentaires (janvier, février et mars) concrétisera un projet qui dote la Fédération d'outils de prévention des incendies et de lutte des feux naissants. Ces outils sont les premiers à être élaborés dans une collectivité libanaise. Ce prolongement du projet ne provoquera pas de dépenses supplémentaires pour la Fédération ou le Département des Yvelines. Pompiers sans frontières prendra en charge ces couts.

Voies d'amélioration de la coopération.

Pas d'amélioration à aborder.

RAPPORT FINANCIER

La période couverte par le rapport narratif s'étend du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019.

TABLEAU D'ENSEMBLE

DEPENSES	Prévisionnel	Réalisé	RECETTES	Prévisionnel	Réalisé
Bureau de développement local	22,000.00 €	21,554.95 €	Compte coopération Yvelines-Kesrouan	- €	69,609.05 €
Développement de la randonnée	48,500.00 €	29,232.10 €	Département des Yvelines	74,655.63 €	59,724.00 €
Valorisation des produits locaux	29,750.00 €	28,511.01 €	Fédération des municipalités du Kesrouan Ftough	62,000.00 €	61,554.95 €
Vie à l'ancienne	80,000.00 €	40,701.13 €	Reports N-1	253,154.37 €	254,576.72 €
Sécurité incendie	209,560.00 €	186,247.42 €	Partenaire 4	- €	- €
Programme 6	- €	- €	Partenaire 5	- €	- €
	- €	- €	Partenaire 6	- €	- €
	- €	- €	Partenaire 7	- €	- €
	- €	- €	Partenaire 8	- €	- €
	- €	- €	Partenaire 9	- €	- €
	- €	- €	Partenaire 10	- €	- €
TOTAL	389,810.00 €	306,246.62 €	TOTAL	389,810.00 €	306,246.62 €

REPORTS ET RELIQUATS

Produits-Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VA-Gites	80,000.00 €	40,701.13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80,000.00 €	40,701.13 €	- €	- €	- €	- €
VA-Office de tourisme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sécurité incendie-PSF	115,760.00 €	116,295.88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	115,760.00 €	116,295.88 €	- €	- €
Sécurité incendie-autre	93,800.00 €	69,951.54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	93,800.00 €	69,951.54 €	- €	- €

LISTE DES DEPENSES ET DES RECETTES

Description	Réf. Justificatif	Convention	Type	Section	Acteur à l'origine de la recette	Programme	Activité	Montant (local)	Montant (euros)
Correction erreur suite validation rapport 2018	RA 2018	2019-1	Recettes	Fonctionnement	Reports N-1			226,096	133.67 €
Report 2018	RA 2018	2019-1	Recettes	Fonctionnement	Reports N-1			120,653,394	71,333.87 €
Report 2018	RA 2018	2019-1	Recettes	Investissement	Reports N-1			309,709,034	183,109.18 €
COPI1- Frais de buffet	C19001	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	106,560	63.80 €
COPI1- Frais d'interprétation	C19002	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	525,000	314.34 €
Frais de traduction des documents PSF	C19003	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	90,000	53.89 €
Frais de buffet pour réunion	C19004	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	131,250	78.59 €
COPI2- Frais de buffet	C19005	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	832,500	498.46 €
Frais de buffet pour réunion	C19006	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	218,000	130.53 €
Frais de traduction des documents PSF	C19007	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	90,000	53.89 €
Frais de Buffet pour l'exercice de la manœuvre	C19008	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	659,000	394.58 €
Frais de boîte de nourriture	C19009	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	2,335,000	1,398.08 €

Frais divers pour la manœuvre	C19010	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	301,250	180.37 €
Cérémonie de Fin de Manœuvre	C19011	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	1,965,000	1,176.54 €
Frais de buffet pour réunion - Sensibilisation	C19012	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	215,000	128.73 €
Coûts de deux théâtres pour la sensibilisation	C19013	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	525,000	314.34 €
Coûts des Kits Incendies	C19014	2019-1	Dépenses	Investissement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-PSF		23,000.00 €
Versement pour Convention-PSF-FED	C19015	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-PSF		46,456.00 €
Versement solde 35%- Convention PSF-FED	C19016	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-PSF		40,516.00 €
Versement Soldes 5% - Convention PSF FED	C19017	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-PSF		5,788.00 €
Cartes de l'armée	C19018	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	880,000	526.90 €
Achats de deux Pickups pour l'intervention	C19019	2019-1	Dépenses	Investissement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	89,077,500	53,335.03 €
Copil 3 - Frais de buffet	C19020	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	178,000	106.58 €
Frais de douane + Prestation transitaire - kits	C19025	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	10,552,773	6,318.46 €
Frais de transport des kits	C19026	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	221,778	132.79 €
Frais de traduction - COPIL 2	C19027	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	525,000	314.34 €
Salaires et charges BDL	C19028	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Bureau de développement local	BDL-Charges générales	36,000,000	21,554.95 €
Relevés topographique (Randonnée)	C19029	2019-1	Dépenses	Investissement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	2,820,000	1,688.47 €
Etudes et cartographies de l'app Hikeserwan	C19030	2019-1	Dépenses	Investissement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	15,750,000	9,430.29 €
Etude développement de la randonnée	C19031	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude développement de la randonnée	C19032	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude développement de la randonnée	C19033	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude développement de la randonnée	C19034	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude développement de la randonnée	C19035	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	975,000	583.78 €

Etude développement de la randonnée	C19036	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude développement de la randonnée	C19037	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude développement de la randonnée	C19038	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude développement de la randonnée	C19039	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude développement de la randonnée	C19040	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Entretien du sentier du Ciel	C19041	2019-1	Dépenses	Investissement		Développement de la randonnée	Sentiers-Etudes et travaux	9,909,000	5,933.00 €
Entretien du sentier de la Lune	C19042	2019-1	Dépenses	Investissement		Développement de la randonnée	Sentiers-Etudes et travaux	7,625,000	4,565.46 €
Travaux extérieurs de Wadi Al Salib	C19043	2019-1	Dépenses	Investissement		Vie à l'ancienne	VA-Gites	67,977,000	40,701.13 €
Etude sur la filière apicole	C19044	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la filière apicole	C19045	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	825,000	493.97 €
Etude sur la filière apicole	C19046	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la filière apicole	C19047	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	825,000	493.97 €
Etude sur la filière apicole	C19048	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la filière apicole	C19049	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	825,000	493.97 €
Etude sur la filière apicole	C19050	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la filière apicole	C19050-1	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	825,000	493.97 €
Etude sur la filière apicole	C19051	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la filière apicole	C19052	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la filière apicole	C19053	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude et support technique sur la filière apicole	C19054	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude et support technique sur la pomiculture	C19055	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude et support technique sur la filière apicole	C19056	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €

Etude sur la pomiculture	C19057	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la pomiculture	C19058	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	825,000	493.97 €
Etude sur la pomiculture	C19059	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la pomiculture	C19060	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	825,000	493.97 €
Etude sur la pomiculture	C19061	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la pomiculture	C19062	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	825,000	493.97 €
Etude sur la pomiculture	C19063	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la pomiculture	C19064	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	825,000	493.97 €
Etude sur la pomiculture	C19065	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude sur la pomiculture	C19066	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	825,000	493.97 €
Etude et support technique sur la pomiculture	C19067	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude et support technique sur la pomiculture	C19068	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Etude et support technique sur la pomiculture	C19069	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	975,000	583.78 €
Frais pour le stand POMIEL	C19070	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	133,000	79.63 €
Frais pour le stand POMIEL	C19071	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	250,000	149.69 €
Brochure promotrice Pomme et Miel	C19072	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	403,596	241.65 €
Equipements d'apiculture pour les jeunes	C19073	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	12,500,000	7,484.36 €
Frais des billets pour les stagiaires	C19074	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	2,427,075	1,453.21 €
Frais d'hebergement pour les stagiaires	C19075	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	1,515,000	907.10 €
Frais d'hebergement pour les stagiaires	C19076	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	1,515,000	907.10 €
Frais d'hebergement pour les stagiaires	C19077	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	1,515,000	907.10 €
Frais d'hebergement pour les stagiaires	C19078	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	1,893,000	1,133.43 €

Fournitures de bureau à l'office de Reyfoun	C19079	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-PSF	895,000	535.88 €
Matériel de réunions et de formations	C19080	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	333,000	199.38 €
Certifications pour les stagiaires	C19081	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	375,000	224.53 €
Imprimeries pour le stand Pomiel	C19082	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Valorisation des produits locaux	Produits-Stratégie et études	116,000	69.45 €
Frais de nettoyage du l'office de reyfoun	C19083	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	90,000	53.89 €
Fournitures de bureau à l'office de Reyfoun	C19084	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	6,877,949	4,118.16 €
Frais de nettoyage du l'office de reyfoun	C19085	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Sécurité incendie	Sécurité incendie-autre	100,000	59.87 €
Fournitures de bureau à l'office de Reyfoun	C19086	2019-1	Dépenses	Fonctionnement		Développement de la randonnée	Sentiers-Communication	2,968,000	1,777.09 €
									- €
Contribution département 2019-1		2019-1	Recettes	Fonctionnement	Département des Yvelines				59,724.00 €
Contribution Fédération salaire BDL		2019-1	Recettes	Fonctionnement	Fédération des municipalités du Kesrouan Ftouh			36,000,000	21,554.95 €
Contribution Fédération sécurité incendie		2019-1	Recettes	Fonctionnement	Fédération des municipalités du Kesrouan Ftouh				40,000.00 €

Le présent rapport a été établi par la Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftough. Les données qu'il contient sont réservées à l'information et à l'utilisation exclusive de Kesrouan-Ftough et du Département des Yvelines. La communication de ce rapport à des tiers est soumise à accord préalable des Présidents des conseils du Kesrouan-Ftough et du Département des Yvelines.

CONTACT

Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftough
Adresse : Rue des banques- Jounieh -Liban
Site internet : www.Keserwanftouhfederation.gov.lb
Telephone: 00961 9 639 200/300/400
E-mail: info@Keserwanftouhfederation.gov.lb