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POLITIQUE B04 Incendie et secours

Opération de construction d'un centre d'intervention et de secours aux Mureaux pour un
montant de 15 275 000 € 

Code B0402

Secteur Incendie et secours

Programme REHABILITER ET CONSTRUIRE DES LOCAUX POUR LE SDIS

Investissement
Enveloppes de financement (2012P055E01) AP CP 2023
Montant actualisé 43 400 000 € 346 939 €
Montant déjà engagé 25 732 896 € 346 939 €
Montant disponible 17 667 104 € 0 €
Montant réservé pour ce rapport 4 000 000 € 0 €

Echéancier des crédits de l’AP :

Echéancier
de l’AP

Total
Réalisé

antérieur
2023 2024 2025 CP ultérieurs

Montant 43 400 000 € 24 670 338 € 346 939 € 5 510 000 € 4 000 000 € 8 872 723 €

Par délibération en date du 28 juin 2019, le Conseil départemental avait adopté l’opération de construction
d’un centre de secours et d’intervention aux Mureaux pour un montant de 11.275.000 € TTC. 
Afin de notifier le marché de travaux, il est nécessaire de réévaluer ce montant à 15.275.000 € TTC. Cette
augmentation (+ 4 M€) résulte  pour moitié de l’impact  inhérent  à l’inflation et  pour l’autre  moitié  des
ajustements intervenus en phase de conception et lors de l’instruction du permis de construire. 
Les travaux du futur centre de secours sont prévus début 2024 pour une livraison mi 2025. 

Le Conseil départemental a adopté l’opération de reconstruction du centre de secours des Mureaux, compte
tenu de l’obsolescence technique et fonctionnelle du centre actuel, mais également de l’évolution du nombre
d’interventions  annuelles.  Le  nouveau  centre  s’implantera  sur  un  terrain  nu,  à  proximité  du  pôle  Léo
Lagrange, cédé à l’euro symbolique par la Ville des Mureaux. 
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Le projet consiste à édifier un nouveau centre d’intervention et de secours de catégorie 2+ permettant la
réalisation  de  6000  interventions/an,  l’accueil  des  Jeunes  Sapeurs-Pompiers,  la  création  d’un  pôle  de
formation.

A l’issue des jurys qui se sont tenus respectivement les 9 décembre 2020 et 28 septembre 2021, le marché de
maîtrise d’œuvre a été attribué au cabinet d’architecture AMELLER-DUBOIS. Le permis de construire a été
délivré par la Préfecture des Yvelines en date du 10 juillet 2023. 

L’appel d’offres travaux a été lancé en juin 2023 et cinq offres ont été reçues en juillet avec des niveaux de
prix conformes aux estimations de la maîtrise d’œuvre, avec un écart de 1,5 M€ entre l’offre la plus basse et
la plus élevée. 

Afin de pouvoir notifier le marché de travaux, il est nécessaire de procéder à une réévaluation budgétaire du
vote initial de +4 M€ TTC pour prendre en compte les évolutions suivantes :

- prise en compte de l’impact de la hausse des prix : entre avril 2019 et mi 2023, l’indice des prix de la
construction a évolué de +17%, ce qui correspond à une hausse de l’ordre de 2 M€ TTC par rapport
au montant initial ;

- intégration des adaptations fonctionnelles suivantes : intégration de trois bureaux supplémentaires
pour mise  en place d’une compagnie d’incendie,  évolution des équipements  de sûreté au vu de
l’étude  de  sécurité  (vidéo  surveillance  et  alarme  intrusion  attentat),  ajout  de  quelques  espaces
annexes ;

- intégration des  prescriptions  demandées au titre  du permis  de  construire,  concernant  la  sécurité
incendie et la gestion des eaux pluviales ;

- intégration d’une dévolution du marché en entreprise  générale  pour garantir  la  coordination des
sujets techniques complexes liés à l’interface des chantiers concomitants. 

La notification prévisionnelle du marché de travaux est envisagée pour fin novembre 2023, pour un début
des travaux en 2024 et une livraison du centre de secours à l’été 2025.  

En conséquence,  si  cette proposition vous agrée,  je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la
délibération suivante :
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